



COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 171 DEL 27.09.2019

Oggetto: LAVORI DI 'RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO PALESTRA COMUNALE SAN VITO' . CUP B29H19000050004 - CIG 7912047BB9. INTRODUZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI NON SOSTANZIALI AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETT.E) DEL D.LGS. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)

Adotta la seguente determinazione:

Vista la deliberazione C.C. n. 68 del 21.12.2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020, immediatamente esecutiva;

Vista la delibera della G.C. n. 149 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “esame ed approvazione piano esecutivo di gestione 2018-2020 - art. 169 d.lgs. 18.08.2000 n.267 e assegnazione obiettivi nonché capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area”;

Vista la delibera della G.C. n. 150 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle regioni ed autonomie locali stipulato in data 31.03.1999 e determinazione delle retribuzioni di posizione e di risultato con decorrenza 01.01.2018 e fino alla scadenza del mandato amministrativo”;

Visto il decreto sindacale n. 13 del 18.07.2019 di nomina di Responsabile di Area efficace fino al 31.12.2020;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la determinazione a contrattare n. sett. 104 in data 17.05.2019, con la quale è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori di “rifacimento pavimentazione sportiva presso palestra comunale San Vito”, il cui importo complessivo stimato risulta pari € 77.661,40 (di cui € 715,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a cui va aggiunta l'Iva al 22% per un totale complessivo di € 94.746,91, mediante procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del codice dei

contratti fra n. 3 operatori economici, individuati a seguito di apposita manifestazione d'interesse, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e D.P.R. 207/2010;

- determinazione n. sett. 130 del 23.07.2019 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di "rifacimento pavimentazione sportiva presso palestra comunale San Vito", all'operatore economico Green System srl con sede a Mornico al Serio (BG) in via Fornace, n. 20, per un importo di € 56.915,11 (di cui € 715,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a cui va aggiunta l'Iva al 22% per un totale complessivo di € 69.436,43 imputato sul capitolo 20620125/1 impegno contabile 2019/396-2 del piano esecutivo di gestione anno 2019;
- determinazione n. sett. 132 del 29.07.2019 di dichiarazione di efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs n. 50/2016, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori di "rifacimento pavimentazione sportiva presso palestra comunale San Vito". CUP B29H19000050004 - CIG 7912047BB9;

Considerato che in corso d'opera è stata rilevata la necessità di introdurre delle modifiche alle previsioni originarie di progetto, consistenti in interventi finalizzati al miglioramento della funzionalità dell'opera, contenuti entro il limite del 10%, e quindi non costituenti "variazione essenziale" ai sensi dell'art.106 lett. e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,e precisamente:

- *una scelta del parquet , rispetto a quella prevista nel progetto, con una migliore resa estetica (assenza di nodi) con conseguente sovrapprezzo;*
- *predisposizione di idonea pavimentazione in corrispondenza dei portoni esistenti atta a una futura modifica/sostituzione degli stessi;*
- *Diversa tracciatura dei campi trasversali da Volley;*
- *Eliminazione delle ghiera a raso pavimento per coprire gli ancoraggi utilizzati per il fissaggio dei pali di sostegno della rete di volley (in vita di una dismissione e sostituzione degli impianti di pallavolo);*

Per maggiori dettagli vedasi relazione di variante deposita presso l'ufficio tecnico.

Vista la perizia di variante depositata in data 27.09.2019 prot. n. 20208 dal Direttore Lavori ing. Giuseppe Barbieri, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Quadro economico di progetto e variante
- Computo metrico estimativo di variante
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Atto di sottomissione
- Elaborato grafico di variante

Preso atto dalla documentazione di perizia che risultano opere per un importo aggiuntivo di € 3.925,84 oltre all'Iva al 22% rispetto all'importo di contratto, per un totale di € **4.789,52**;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito per brevità Codice);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto ancora in vigore e le Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

Dato atto che l'operatore economico Green System srl con sede a Mornico al Serio (BG) in via Fornace, n. 20, si è dichiarata disponibile ad eseguire lavorazioni non previste dal contratto sottoscrivendo in contraddittorio l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Accertato, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la regole del patto di stabilità interno;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la perizia di modificazione contrattuale relativa ai lavori in oggetto depositata in data 27.09.2019 prot. n. 20208 dal Direttore Lavori ing. Giuseppe Barbieri, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Quadro economico di progetto e variante
- Computo metrico estimativo di variante
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Atto di sottomissione
- Elaborato grafico di variante

2) di aumentare l'impegno di spesa assunto con determinazione n. sett. 104 sett. del in data 17.05.2019 per i lavori di che trattasi, di € **4.789,52** compresa Iva 22% sul capitolo 20620125/1 impegno contabile 2019/396-2 del peg 2019, a favore della Green System srl con sede a Mornico al Serio (BG) in via Fornace, n. 20;

3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

4) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

5) di dare atto che l'Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dal Codice dei contratti pubblici;

6) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;

7) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)