NUOVO ARCHIVIO COMUNALE DI BEDIZZOLE

CRONO-PROGRAMMA DI MASSIMA

FASE 1 5 mesi

autorizzazioni varie

FASE 2 5 mesi

fase realizzativa




